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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zaměřuje na čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské 
unie, rozdělených prostřednictvím Regionální rady Jihovýchod. Zabývá se především 
nezpůsobilými výdaji, krácením a penály, které byly jednotlivým projektům uděleny 
z důvodu nedodržování podmínek, stanovených při podpisu smluv o přidělení dotace. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
strukturální fondy EU, dotace, způsobilý výdaj, nezpůsobilý výdaj, investiční projekt 
ABSTRACT 
This bachelor thesis deals with grants from structural funds EU. These grants are 
divided by Regionální rada Jihovýchod. It is engaged mainly in an ineligible 
expenditure and penalties, which were granted to individual projects because of non-
compliance conditions. These conditions were set at the contract signatures about 
getting grants. 
KEYWORDS 
structural funds EU, grants, eligible expenditure, ineligible expenditure, investment 
projects 
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1 ÚVOD 
Nedílnou součástí při financování investičních projektů v dnešní době jsou i dotace 
poskytované Evropskou unií. K získání těchto dotací ale vede dlouhá cesta a kdekdo by 
se v ní mohl ztratit. Pokud chce někdo získat na svůj projekt dotaci, musí splnit 
podmínky dané zákony České republiky, zákony Evropské unie a v neposlední řadě i 
podmínky zadané poskytovatelem podpory. V případě porušení některých z těchto 
smluvně uzavřených podmínek hrozí příjemci dotace sankce, které mohou být při 
hrubých pochybeních doslova fatální. 
Cílem této bakalářské práce je definovat způsobilé a nezpůsobilé výdaje investičních 
projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. K zvládnutí této problematiky je 
nutné se seznámit s Evropskými strukturálními fondy a administrací na území České 
republiky, dále také s celkovými výdaji investičních projektů, ať už způsobilými či 
nezpůsobilými. 
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je 
dále dělena na tři větší oddíly. První oddíl se zabývá Evropskými strukturálními fondy. 
Zde je čtenář seznámen se základními informacemi o Evropské unii, jejím rozpočtu a 
v závěru kapitoly jsou rozebrány jednotlivé fondy, jak strukturální, tak investiční. 
Druhý oddíl je zaměřen na administraci fondů na území České republiky, na podrobný 
popis jednotlivých operačních programů. Vzhledem k přechodu mezi dvěma dotačními 
obdobími jsou v této kapitole stručně popsány změny, které nastanou v novém období, 
ale také je zde podrobně popsáno období předešlé, v němž jsou zpracovávány projekty 
z části praktické. Ve třetím oddílu jsou rozebrány celkové výdaje investičních projektů. 
Jsou zde popsáni příjemci a poskytovatelé podpory, podmínky pro způsobilost výdajů 
investičních projektů, způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Praktická část navazuje na 
informace získané z části teoretické a na omezeném vzorku projektů analyzuje postihy, 
které mohou být uděleny za nedodržení pravidel. Informace k těmto projektům byly 
získány při stáži v rámci projektu OKTAEDR - partnerství a sítě stavebnictví, 
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0012, Řešitel: VUT v Brně, FAST, Veveří 
95, 602 00 Brno, na Regionální radě Jihovýchod pod vedením Ing. Dagmar Götzové, 
Ph.D.. Každý z projektů byl podrobně rozebrán na předpokládané výdaje a na výdaje, 
které nakonec byly pro udělení dotace uznány. V závěrečné analýze je graficky 
znázorněna procentuální četnost výskytu jednotlivých provinění proti pravidlům pro 
udělování dotací. 
Hlavním cílem bakalářské práce je upozornit na hrozby spojené s čerpáním dotací ze 
strukturálních fondů Evropské unie. 
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2 EVROPSKÉ STRUKTURALNÍ FONDY 
Cílem úvodní části této práce je podat základní informace o strukturálních fondech 
Evropské unie. Tato kapitola se bude věnovat v úvodu Evropské unii, vstupu České 
republiky do Evropské unie, dále základnímu rozdělení fondů, jejich charakteristikou a 
jednotlivými cíli. 
2.1 EVROPSKÁ UNIE 
Evropská unie je společenství 28 evropských států, které tvoří jedinečné ekonomické, 
hospodářské a politické uskupení. Členské státy se pokoušejí dosáhnout bezpečnosti, 
ekonomické prosperity a stability pomocí politické a hospodářské integrace členských 
zemí. Původní cíl, kterým byla ekonomická integrace, se v průběhu let rozrostl o 
spolupráci v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky a justice a vnitřních věcí. 
2.1.1 HISTORIE EVROPSKÉ UNIE 
Již po skončení druhé světové války vznikaly názory na vytvoření jednotného 
evropského společenství. V roce 1951 byla podepsána Pařížská smlouva, kterou vzniklo 
Evropské sdružení pro uhlí a ocel. Tato smlouva byla prvním náznakem hospodářského 
a politického sjednocení Evropy. Roku 1958 bylo založeno Evropského hospodářské 
společenství, které se zaměřilo na rozvoj hospodářské spolupráce mezi Belgií, 
Německem, Francií, Nizozemskem, Itálii a Lucemburskem. Tyto země vytvořily 
rozsáhlý jednotný trh, který se neustále rozvíjel. Německo, Francie a země Beneluxu 
v roce 1985 podepsaly Schengenskou dohodu. Dohoda se zavazovala k ochraně 
vnějších hranic a rušila kontroly na hranicích těchto států. Roku 1997 se tato smlouva 
stala součástí právního systému Evropské unie. Česká republika se připojila v roce 
2007. Nyní má Schengenský prostor celkem 22 členů. Z prvotního záměru hospodářské 
spolupráce se postupně vyvinula spolupráce i v dalších oblastech, především 
politických, zároveň se však soustřeďovali i na ochranu životního prostředí a podobně. 
Díky těmto změnám se i název změnil z Evropského hospodářského společenství na 
Evropskou unii. Tato změna byla stvrzena Maastrichtskou smlouvou v roce 1993. 
2.1.2 VSTUP ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE 
Za Českou republiku předložil oficiální žádost o členství v EU tehdejší premiér Václav 
Klaus v roce 1996. O rok později získala ČR oficiální status kandidátské země. Nutným 
předpokladem vstupu do Unie byl pozitivní výsledek referenda, které se na našem 
území konalo v roce 2003. Čeští občané se většinou 77 % hlasů vyslovili pro vstup 
republiky do Evropské unie, ke kterému oficiálně došlo 1. května 2004. Vstup ČR do 
EU přinesl celou řadu důsledků pro fungování celého státu i pro životy jeho 
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jednotlivých občanů (sladění české a evropské legislativy, snazší přístup na zahraniční 
trhy, usnadnění pohybu osob a zboží, možnost čerpání financí z fondů EU ad.). 
2.1.3 ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE 
EU vytváří na každý kalendářní rok svůj rozpočet. Tento rozpočet se předkládá ke 
schválení Radě Evropské unie a Evropskému parlamentu Evropskou komisí. Evropský 
účetní dvůr kontroluje jeho striktní dodržování. Pro roky 2014–2020 byl schválen 
víceletý rozpočtový rámec, který má plán finančního hospodaření o více než 3 % nižší 
než rozpočet pro předešlých sedm let. 
Zásady dodržování rozpočtu: 
- Zásada vyrovnanosti 
Rozpočet je sestavován na základě odhadu. Příjmy a výdaje se musejí rovnat, a 
proto končí většinou přebytkem. 
- Zásada ročního rozpočtu 
Rozpočet se schvaluje vždy jen na jeden rok. 
- Zásada specifikace 
Výdaje se řadí do hlav a kapitol. 
Mimo roční rozpočet jsou také vytvořeny finanční perspektivy, které obsahují základní 
rozpočtové priority a jsou vytvořeny na delší období, většinou sedm let. Tyto finanční 
perspektivy Evropská komise při zpracovávání jednotlivých rozpočtů nemůže překročit. 
Příjmy rozpočtu EU 
Hlavními příjmy společného rozpočtu Evropské unie jsou vlastní zdroje, které jsou od 
států vybírány, a dále také ostatní zdroje. Rozpočtové příjmy se dělí na tradiční vlastní 
zdroje (především dovozní cla na výrobky dovážené ze států mimo EU), podíl na dani 
z přidané hodnoty, podíl z hrubého národního důchodu členských států a ostatní, což 
jsou přebytky rozpočtu z předchozího roku, pokuty, daně z příjmů zaměstnanců a 
poplatky vztahující se k fungování evropského hospodářského prostoru. 
Výdaje rozpočtu EU 
Roční výdaje spojené s rozpočtem Evropské unie se obvykle pohybují okolo 1 % 
hrubého národního důchodu EU. Tyto výdaje jsou rozděleny do několika kategorií 
(udržitelný růst; ochrana a správné hospodaření s přírodními zdroji; občanství, svoboda, 
bezpečnost a právo; EU jako globální partner; administrativa), které odráží výzvy a 
priority Unie na dané období. 
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2.2 FONDY EU 
Fondy evropské unie tvoří nejdůležitější nástroj realizace evropské politiky hospodářské 
a sociální soudržnosti. Díky těmto fondům se finanční prostředky určené ke snižování 
sociálních a ekonomických rozdílů mezi jednotlivými státy Evropské unie a jejich 
regionů rozdělují. Pro méně rozvinuté regiony, regiony potýkající se se strukturálními 
problémy a na podporu adaptace a modernizace politik, systému vzdělání a odborné 
přípravy zaměstnanosti jsou vymezeny prostředky z těchto fondů. 
Od 1. ledna 2014 započalo v Evropské unii nové sedmileté programovací období. 
V oblasti strukturálních fondů nedošlo k žádným zásadním změnám i počet zůstává 
stejný. Jedná se o Evropský fond regionálního rozvoje a Evropský sociální fond. Budou 
podrobněji popsány níže. 
2.3 VYUŽITÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ V ČESKÉ 
REPUBLICE 
Při vstupu České republiky do EU v roce 2004 probíhalo v Evropské unii programové 
období 2000–2006 a nově vstupující členské státy se do těchto programů musely 
zapojit. Jejich první programové období bylo tedy zkrácené na léta 2004–2006, v nichž 
se společně se stávajícími členskými státy zapojily do plnění stanovených cílů. 
2.3.1 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ EU 2004–2006 A JEHO CÍLE 
Česká republika se v období 2004–2006 zapojila do řešení cílů, které Evropská komise 
vytyčila pro toto období. 
Cíl 1 - PODPORA ROZVOJE ZAOSTÁVAJÍCÍCH REGIONŮ 
Díky Cíli 1 regiony, které nedosáhly na hranici 75% průměru HDP na obyvatele 
Evropské unie, získaly podporu udržitelného rozvoje zejména investic do výroby. Ke 
splnění cíle jedna bylo využíváno strukturálních fondů (ERDF, ESF, EAGGF, FIFG). 
Cíl 2 – PODPORA OBLASTÍ POTÝKAJÍCÍCH SE S RESTRUKTURALIZACÍ 
Do Cíle 2 byly zařazeny všechny oblasti, které nezahrnoval cíl jedna a které vykazovaly 
vysokou úroveň nezaměstnanosti, špatnou úroveň školství, kriminalitu a zhoršené 
životní prostředí dlouhodobě. K dosažení cíle dva bylo využito prostředků ERDF, ESF, 
FIFG. 
Cíl 3 – PODPORA POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLÁNÍ 
Cíl 3 se prostřednictvím vzdělání, různých školení a rekvalifikací soustředil na snížení 
nezaměstnanosti. Oproti předchozím cílům zde byly použity prostředky jediného fondu 
a to fondu ESF. 
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V programovém období 2004–2006 bylo v ČR v rámci cílů 1, 2 a 3 politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie uskutečněno 16 programů podpory 
fondů EU s celkovou alokací zhruba 80 mld. Kč. [5] 
2.3.2 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ EU 2007–2013 A JEHO CÍLE 
V České republice bylo v programovém období EU 2007–2013 využíváno 26 
operačních programů, které byly rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti. 
Cíl 1- KONVERGENCE 
Cíl 1 se zaměřoval především na podporu sociálního a hospodářského rozvoje méně 
vyspělých regionů a členských států. V ČR do něj patřily všechny regiony soudržnosti 
mimo hlavní město Prahu. Uskutečňoval se prostřednictvím osmi tematických 
operačních programů a sedmi regionálních operačních programů. V ČR pod něho 
spadalo 25,89 miliard eur. Projekty, které lze z regionálních operačních programů 
financovat se zaměřovaly obecně na dopravní dostupnost a obslužnost, rozvoj území, 
regionální rozvoj podnikání a rozvoj cestovního ruchu. 
Cíl 2- REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST: 
Úkolem Cíle 2 byla podpora regionů nečerpajících z cíle Konvergence. V ČR do něj 
patřilo hlavní město Praha. Byl financován 0,42 miliardy eur a pro využívání se dělil na 
dva operační programy. 
Cíl 3- EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE: 
Cíl 3 se zabýval podporou přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spoluprací 
regionů. V České republice mu náležely všechny regiony a je dotován 0,39 miliardy 
eur. Prostředky bylo možno získat pomocí devíti operačních programů. [5] 
2.3.3 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ EU 2014–2020 A JEHO CÍLE 
Stejně jako období předešlé je i období 2014–2020 naplánováno na 7 let a pro Českou 
republiku ještě není v současné době definitivně stanovena podoba finanční alokace.  
Předběžně se počítá s částkou okolo 20,5 miliard eur. V ČR přípravy na toto období 
probíhají již od roku 2010. Hlavním iniciátorem přípravy je Ministerstvo pro místní 
rozvoj, které také spolupracuje s celou řadou partnerů na národní i regionální úrovni. 
Hlavním záměrem pro toto období je pokračovat v nastaveném využívání evropských 
fondů, ale přece jen k některým změnám došlo. Nově jsou vytvořeny 3 kategorie 
regionů v závislosti na jejich ekonomické výkonosti a zpřísnila se pravidla pro 
vyplacení členských záloh. Dále to jsou novinky jako vyšší měřitelnost přínosu 
podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů), vyšší míra uplatnění 
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územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů, vyšší míra uplatnění 
finančních nástrojů na úkor dotací, rozšíření a specifikace způsobů zjednodušeného 
vykazování nákladů, zjednodušená a mezi fondy sblížená pravidla pro způsobilost 
výdajů a mnohé další. [5] 
Pro období 2014–2020 budou existovat Evropské strukturální a investiční fondy 
(ESIF), které obsahují dva fondy strukturální (Evropský fond pro regionální rozvoj a 
Evropský sociální fond) a dále Fond soudržnosti (CF/FS), Evropský námořní a 
rybářský fond (EMFF/ENRF) a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
(EAFRD/EZFRV). Cíle těchto fondů se prakticky neměnily, a proto i jejich zaměření 
zůstává podobné, jako tomu bylo v období předcházejícím. 
CÍL – 1 – INVESTICE PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST 
Cíl 1 je rozčleněn do několika tematických okruhů. Prvním okruhem je Trh práce a 
vzdělání – zde je kladeno za cíl především zvýšení zaměstnanosti, přizpůsobení 
vzdělávacích programů globalizaci a novým požadavkům trhu práce, menšinám a 
dalším znevýhodněným obyvatelům zvýšit šanci na zaměstnání a zlepšit jejich 
vzdělávání, odstranit diskriminaci a maximálně efektivně využívat lidské zdroje a další. 
Oblast trhu se snaží zaměřit na míru nezaměstnanosti, zvýšit procento pracujících na 
zkrácený úvazek, snížit nezaměstnanost u absolventů, zefektivnit rekvalifikace, posílit 
bezpečnost při práci a dosáhnout vyšší účelnosti poskytování sociálních dávek a 
v oblasti vzdělání se zaměřit na rozvoj excelence na vysokých školách, podporu talentu 
a kreativity ve vzdělání, rozvoj předškolní přípravy dětí apod. V tematickém okruhu 
Funkční výzkumný a inovativní systém se zaměřuje na vytvoření funkčního a 
inovativního systému v ČR, ve kterém bude probíhat spolupráce s aplikační sférou a 
soukromým sektorem a bude vychovávat odborníky a vykazovat vysokou míru 
internacionalizace. Dále se také pokouší o větší provázanost výzkumných univerzit a 
výzkumných organizací a vytvořit tak výborné prostředí pro přípravu nových vědeckých 
a výzkumných pracovníků. Konkurenceschopné podniky – Česká republika se zaměří 
na průmysl, který bude orientovaný především na export a na tržní služby s vysokou 
přídavnou hodnotou. Dále je snaha o posílení malých a středních podniků především 
v nových perspektivních odvětvích. Globálním cílem je pak vytváření a šíření inovací se 
zohledněním na inteligentní specializace, účinné využívání energie a tím zajištění růstu 
konkurenceschopnosti firem. 
CÍL – 2 – EVROPSKÁ UZEMNÍ SPOLUPRÁCE 
Cíl 2 je již od vstupu ČR do EU v roce 2004 realizován prostřednictvím pěti programů 
přeshraniční spolupráce. Na území každé státní hranice, která byla na pomezí se 
sousedním státem, byl realizován jeden program přeshraniční spolupráce s výjimkou 
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Německa. To vzhledem ke své velikosti a svému programu, kde každá ze spolkových 
zemí si realizuje svou vlastní přeshraniční spolupráci, má s Českou republikou dva 
programy. Dále to jsou spolupráce nadnárodní a meziregionální. [5] 
2.4 EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 
Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) jsou souhrnný název pro veškeré fondy 
které v období 2014–2020 bude EU využívat. Jsou to dva fondy strukturální (ERDF a 
ESF) a dále několik fondů investičních. Jejich náplň se oproti předchozímu období 
výrazně neliší. 
2.4.1 EVROPSKÝ FOND REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 
Evropský fond regionálního rozvoje (European regional development fund, ERDF) je 
strukturální fond a zabývá se objemem finančních prostředků od svého založení (1974) 
stále největším fondem. Z jeho zdrojů jsou financovány projekty spadající do cílů 
Podpora rozvoje zaostávajících regionů a Podpora oblastí potýkajících se ze 
strukturalizací. [3] 
2.4.2 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 
Evropský sociální fond (European social fund, ESF) byl založen již v roce 1957 a je 
nejstarší strukturální fond. Má na starost sociální politiku a zaměstnanost Evropské 
unie. Zaměřuje se především na sociálně znevýhodněné skupiny, dlouhodobě 
nezaměstnané, mládež a ženy. [3] 
2.4.3 FOND SOUDRŽNOSTI 
Fond soudržnosti (Cohesion fund, CF) vznikl v roce 1993 a od té doby slouží jako fond 
k poskytování podpory na národní úrovni vybraným zemím, na přípravu na vstup o 
měnové unie. Poskytuje prostředky na investice do životního prostředí a dopravy. [3] 
2.4.4 EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ 
VENKOVA 
Cíle Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (European agricultural fund 
for rural development, EAFRD) jsou zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, 
lesnictví i potravinářství a rozvoj venkovských oblastí. [3] 
2.4.5 EVROPSKÝ NÁMOŘNÍ A RYBÁŘSKÝ FOND 
Evropský národní a rybářský fond (European maritime and fisheries fund, EMFF) je 
nově navrhnut pro období 2014–2020. Jeho cíle jsou pomoc rybářům při přechodu na 
program udržitelného rybolovu, přispívat na projekty, které se snaží o zkvalitnění života 
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v evropských pobřežních oblastech a vytvoření nových pracovních míst v jejich okolí. 
[3] 
3 ADMINISTRACE FONDŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY 
V rámci regionální politiky musí Evropská unie reagovat na měnící se potřeby 
stávajících i nových členů EU, na vývoj ve světě a podobně. Proto došlo v novém 
období k několika razantním změnám. Zatímco v letech 2007–2013 bylo v České 
republice 26 operačních programů, které měly za úkol plnit cíle Konvergence, 
Konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce, v novém období 
to bude jen 18 operačních programů. Cíle pro období 2014–2020 jsou jen dva a to 
Investice pro růst a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce. V minulém období 
bylo vyčleněno pro Českou republiku 26,7 miliard EUR na tyto cíle, kdežto v novém 
období se předpokládá s finančními prostředky ve výši 20,5 miliardy EUR. 
3.1 REGIONÁLNÍ PROGRAMY ČESKÉ REPUBLIKY 
Regionální programy se podle cílů dělí na několik oblastí, které jsou uvedeny dále. 
3.1.1 REGIONY SOUDRŽNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY 
Každý z členských států EU se ve své historii uchyloval k různým územně správním 
členěním, která se odvíjela od přirozeného rozdělení obyvatel, potřeb státní správy a 
podobně. Proto existuje v Evropské unii nepřeberné množství různých správních 
členění, a to byl pro efektivní využívání a rozdělování zdrojů značný problém. Nebylo 
možno vzájemně srovnávat různé statistické a ekonomické faktory regionů, které by 
poskytly objektivní údaje pro účely politiky hospodářské sociální soudržnosti (HSS). 
Proto vzniklo v Evropské unii regionální členění NUTS. Každý stát si rozdělil své 
území do tří úrovní podle počtu obyvatel a tímto se vytvořily statistické jednotky. 
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Tabulka 1 - Regionální členění NUTS 
Úroveň Doporučený minimální 
počet obyvatel 
Doporučený maximální 
počet obyvatel 
NUTS I 3 000 000 7 000 000 
NUTS II 800 000 3 000 000 
NUTS III 150 000 800 000 
Největší zastoupení pro čerpání z fondů EU mají regiony na úrovni NUTS II, a přestože 
Česká republika byla tradičně dělená na kraje, tedy celky odpovídající úrovni pouze 
NUTS III, musely vzniknout celky větší. Proto vznikly tzv. regiony soudržnosti, které 
již svou velikostí odpovídají úrovni NUTS II. Tyto regiony soudržnosti jsou v České 
republice složeny povětšinou ze dvou krajů, ale jsou zde i výjimky jako 
Moravskoslezsko, Střední Čechy a jiné, které se skládají pouze z jednoho nebo 
Severovýchod, který je dokonce tvořen kraji třemi. [1] 
 
Obrázek 1 - Rozložení ČR podle krajů a podle regionů soudržnosti  
V období 2007–2013 byla Česká republika rozdělena do 8 regionů soudržnosti (viz 
Obrázek 1) [7]. Na každý region připadal jeden regionální operační program, spadající 
pod dohled Regionálním radám regionu soudržnosti a jejich úkolem byla administrace 
finančních prostředků, jejich rozdělování, dohled a kontrola nad plněním podmínek pro 
poskytnutí dotací. Od nového období 2014–2020 tyto jednotlivé regionální operační 
programy zanikly, ale regionální rady budou dále fungovat a pracovat na projektech, 
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které z minulého období stále pokračují. Vzhledem k tomu, že praktická část bakalářské 
práce je zaměřena na projekty z období 2007–2013, jsou zde uvedeny jednotlivé 
regionální operační programy. [1] 
ROP NUTS II Severozápad – tento region soudržnosti se skládá z krajů 
Karlovarského a Ústeckého. Prioritní osy jsou regenerace a rozvoj měst, integrovaná 
podpora místního rozvoje, dostupnost a dopravní obslužnost, udržitelný rozvoj 
cestovního ruchu a technická asistence. 
ROP NUTS II Moravskoslezko – tento region soudržnosti se skládá pouze z kraje 
Moravskoslezského. Prioritní osy jsou regionální infrastruktura a dostupnost, podpora 
prosperity regionu, rozvoj měst, rozvoj venkova a technická pomoc. 
ROP NUTS II Jihovýchod – tento region soudržnosti se skládá z krajů 
Jihomoravského a Vysočina. Prioritní osy jsou dostupnost dopravy, rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu, udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel a technická pomoc. 
ROP NUTS II Severovýchod - tento region soudržnosti se skládá z krajů Libereckého, 
Královéhradeckého a Pardubického. Prioritní osy jsou rozvoj dopravní infrastruktury, 
rozvoj městských a venkovských oblastí, cestovní ruch, rozvoj podnikatelského 
prostředí a technická pomoc. 
ROP NUTS II Střední Čechy - tento region soudržnosti se skládá pouze z kraje 
Středočeského. Prioritní osy jsou doprava, cestovní ruch, integrovaný rozvoj území, 
technická pomoc. 
ROP NUTS II Střední Morava - tento region soudržnosti se skládá z krajů 
Olomouckého a Zlínského. Prioritní osy jsou doprava, integrovaný rozvoj a obnova 
regionu, cestovní ruch a technická pomoc. 
ROP NUTS II Jihozápad - tento region soudržnosti se skládá z krajů Jihočeského a 
Plzeňského. Prioritní osy jsou dostupnost center, stabilizace a rozvoj měst a obcí, rozvoj 
cestovního ruchu a jako ve všech předchozích i zde technická pomoc. 
Hlavní město Praha, které nesplňuje podmínku, že HDP nepřekročí 75 % průměru EU 
na obyvatele, nemohla čerpat z prostředků Cíle Konvergence, a proto čerpala z cíle 
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Z tohoto důvodu Praha nepobírá 
takové prostředky jako zbytek republiky, ale i přes toto znevýhodnění má značnou 
ekonomickou dynamiku a nízkou nezaměstnanost. V období 2007–2013 byla Praha 
zařazena do dvou operačních programů a to: OP Praha Konkurenceschopnost (OP 
PK), který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, měl za cíl 
prostřednictvím investic do dopravní infrastruktury,  životního prostředí, vědy, 
výzkumu a rozvoje podnikání zlepšit a zkvalitnit život Pražanů a OP Praha 
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Adaptabilita (OP PA), který byl zaměřen na podporu konkurenceschopnosti, boje proti 
sociálnímu vyloučení a vstupu na trh práce obyvatel Prahy. Cílem programu je podpořit 
profesní potenciál zaměstnanců, pomoci lidem, kterým ve vstupu na trh práce brání 
nějaká překážka a v neposlední řadě investovat do rozvoje škol, nových studijních 
programů a vzdělávání učitelů.  
Stejně jako Regionální operační programy i operační programy Prahy se od nového 
období změní, a to na OP Praha – pól růstu ČR – mezi cíle tohoto programu patří 
využití kvalitního lidského a inovačního potenciálu v oblasti výzkumu, vývoje a 
inovací, podpora malých a středních podniků, energetické úspory a podpora posunu 
směrem k nízkouhlíkovému hospodářství, podpora vzdělávání a rovných příležitostí. OP 
Praha je navržen jako multifondový a jeho intervence budou podpořeny z Evropského 
sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj. [8] 
3.1.2 TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY ČESKÉ 
REPUBLIKY 
V minulém období bylo na území celé České republiky s výjimkou hlavního města 
Prahy vedeno 8 tematických operačních programů, které se věnovaly problémům přímo 
v dané oblasti a měly své vlastní tematické zaměření. Mezi tematické operační 
programy patřily:  
OP Doprava – z tohoto programu byly financovány projekty investiční. Nejčastěji 
projekty, které se zabývaly infrastrukturou, modernizací železničních tratí, modernizací 
a rozšiřováním dálnic, rychlostních silnic i ostatních silnic první třídy. Dále také 
budováním obchvatů, v Praze rozšiřováním tratí metra apod. OP Doprava řídilo 
Ministerstvo dopravy. 
OP Výzkum a vývoj pro inovace - z tohoto programu byly financovány projekty 
investiční. Řídícím orgánem tohoto programu je Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy a zaměřovalo se na renovaci stávajícího vybavení a investici do nových 
přístrojů, které pomohou v rozšíření a zkvalitnění výzkumné práce výzkumným 
institucím i vysokým školám. 
OP Lidské zdroje a zaměstnanost - z tohoto programu byly financovány projekty 
neinvestiční. V tomto operačním programu bylo hlavním řídícím orgánem Ministerstvo 
práce a sociálních věci, které se zaměřovalo na otázky v oblasti nezaměstnanosti, trhu 
práce a vzdělání. V neposlední řadě i na problémy s odloučenými sociálními a 
etnickými skupinami apod. 
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OP Technická pomoc – řídícím orgánem tohoto operačního programu bylo 
Ministerstvo pro místní rozvoj a staralo se o podporu řízení a implementace fondů EU 
v ČR. 
Integrovaný operační program - z tohoto programu byly financovány projekty 
investiční. Tento operační program řídilo Ministerstvo pro místní rozvoj a zabývalo se 
podporou služeb informační společnosti, digitalizací vybraných datových zdrojů, 
modernizací a zvýšením technického zázemí zdravotnických zařízení a další. 
OP Podnikání a inovace – z tohoto programu byly financovány projekty investiční. 
Cílem bylo podpořit začínající podnikatele, rozvoj podnikatelského prostředí, ochrana 
práv průmyslového vlastnictví, posílení vývojové a inovační kapacity podniků, podpora 
podnikatelských inkubátorů, infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů a mnoho dalšího. 
Řídícím orgánem zde bylo pro změnu Ministerstvo průmyslu a obchodu.  
OP Životní prostředí – z tohoto programu byly financovány projekty investiční. 
Prostředky byly uvolňovány ze Státního fondu životního prostředí přes Ministerstvo 
životního prostředí a byly použity na výstavbu a renovaci čističek a úpraven vody, 
předpovědní povodňové služby, zlepšování ovzduší a řešení problému spojených 
s průmyslovými odpady a znečištěním. 
OP Vzdělání pro konkurenceschopnost – z tohoto programu byly financovány 
projekty neinvestiční. Zde stejně jako v OP Výzkum a vývoj pro inovace bylo řídícím 
orgánem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zaměření na nové vyučovací 
metody, zlepšení podmínek pro výzkum a celkově podporu studentů a učitelů ať už 
v oblasti ICT nebo v oblasti studia cizích jazyků bylo hlavním cílem tohoto programu. 
[1] 
I v této oblasti si nové období vyžádalo změnu a došlo k zeštíhlení. Proto budou nyní 
kladeny daleko vetší nároky na provázanost a spolupráci mezi jednotlivými programy. 
V novém období to jsou tyto programy: 
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – řídícím orgánem bude 
Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – program bude řídit Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy. 
OP Doprava – program bude pro změnu řídit Ministerstvo dopravy. 
OP Životní prostředí – Ministerstvo životního prostředí bude řídícím orgánem 
tohoto operačního programu. 
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OP Zaměstnanost – program si na starost vezme Ministerstvo práce a 
sociálních věcí. 
OP Technická pomoc – a konečně technickou pomoc bude zaštiťovat 
Ministerstvo pro místní rozvoj. 
Cíle a zaměření jednotlivých operačních programů zůstávají i v tomto období podobné 
svým předchůdcům a dochází pouze k minimu změn. [1] 
3.1.3 OPERAČNÍ PROGRAMY EVROPSKÉ ÚZEMNÍ 
SPOLUPRÁCE 
V období 2007–2013 bylo několik druhů územní spolupráce. Operační programy na 
úrovni přeshraniční spolupráce, mezinárodní spolupráce, nadnárodní spolupráce a 
mnohé další. V novém období budou nové programy na tyto navazovat. V České 
republice je to 5 programů: 
Česká republika - Polsko. Zde s polskou stranou spolupracuje Liberecký, Pardubický, 
Královehradecký, Moravskoslezský a Olomoucký kraj. 
Stejně jako v programu ČR – Polsko Liberecký kraj spolupracuje i na programu 
Svobodný stát Sasko – Česká republika a spolu s ním kraj Karlovarský a Ústecký. 
Druhý z programů s německou stranou je Svobodný stát Bavorsko – Česká republika, 
na kterém se společně podílejí Karlovarský, Jihočeský a Plzeňský kraj. 
Rakousko – Česká republika. V tomto programu kooperují kraje Jihočeský, 
Jihomoravský a Vysočina. 
Posledním z programů je program Slovensko – Česká republika. Tuto spolupráci 
zaštiťují kraje Zlínský, Moravskoslezský a Jihomoravský. 
Cílem přeshraniční spolupráce je i v tomto období, stejně jako v předešlém, podpora 
integrovaného regionálního rozvoje území tvořeného regiony úrovně NUTS 3 
nacházejícími se podél státních hranic, společný rozvoj a zlepšení přístupu 
k informačním a komunikačním technologiím, výstavba a rozvoj stávající hraniční 
infrastruktury a napojení na vnitrostátní síť, přeshraniční protipovodňová a protipožární 
systémová opatření, rozvoj cyklotras a stezek a mnoho dalšího.  
Česká republika se také zapojuje do programů nadnárodní spolupráce. V období 
2014–2020 je to program nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE a Danube. Cíle 
nadnárodní spolupráce jsou i v současném programovacím období koordinovaný rozvoj 
a řešení výzev společných pro nadnárodní oblasti tvořené úrovně NUTS II. 
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Na přeshraniční a nadnárodní spolupráci navazuje spolupráce meziregionální. Do 
programů meziregionální spolupráce jsou zapojeny všechny státy Evropské unie a 
Česká republika se aktivně zapojuje do všech programů této spolupráce. I nadále se 
v tomto období bude podílet na implementaci těchto programů. Meziregionální 
spolupráce obsahuje čtyři operační programy. Jedná se o programy ESPON, URBACT, 
INTERACT a INTERREG C. Slouží k podpoře výměny osvědčených postupů v oblasti 
inovací, energetické účinnosti, rozvoje měst, apod. [1] 
OP Rybářství 2014–2020 
Hlavním cílem programu je vytvořit udržitelnou a konkurenceschopnou akvakulturu, 
jejíž strategie bude postavena na inovacích, znalostech, konkurenceschopnosti a 
účinném využívání zdrojů. V České republice je hlavními cíli zajištění rovnoměrných 
dodávek sladkovodních ryb během celého roku za pomocí rozvoje udržitelného chovu 
ryb a rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků. Rozvoj tradičních a osvědčených forem 
rybníkářství, které zajišťují produkci kapra, je třeba udržet na stávající úrovni a přidat 
moderní intenzivní chovné systémy pro zajištění produkce ryb během celého roku. 
V neposlední řadě je snaha operačního programu o propagaci a podporu konzumace 
ryb, podpora výzkumu v oblasti rybníkářství a vývoj nových produktů a technologií.  
Program rozvoje venkova 
Tento program je určen k čerpání dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova. Má za úkol mimo jiné snahu o zlepšení životního prostředí, zachování a 
obnovu ekosystému souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím, dále podporu 
účinnějšího využívání zdrojů v těchto odvětvích. Vytvoření podmínek pro růst 
konkurenceschopnosti lesnických potravinářských a zemědělských podniků je 
samozřejmostí. Z programu rozvoje venkova budou také podporovány ekonomické 
aktivity ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit 
hospodářský rozvoj. [5] 
3.2 PROJEKTY FINANCOVANÉ Z OP 
V rámci OP se mohou o veřejnou podporu v rámci operačních programů ucházet 
následující přesně definovaní žadatele, kteří musejí zpracovat poměrně podrobnou 
dokumentaci žádosti o tyto finanční zdroje. Jednou z nejdůležitějších kapitol žádosti o 
dotační zdroje je rozpočet projektu. Rozpočty projektu a administrace jejich 
jednotlivých nákladových položek se řídí mimo jiné také podle základní charakteristiky 
projektu, zda je projekt investiční nebo neinvestiční. Neinvestiční projekty jsou 
převážně zaměřeny na podporu služeb v oblastech cestovního ruchu a technické 
pomoci, dále také na aktivity jako například rekvalifikace vzdělání, sociální služby a 
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organizace volnočasových aktivit. Naopak investiční projekty se zabývají výstavbou a 
nákupem nemovitostí, nových strojů a technologií. Jedná se především o investice do 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a o jejich případné technické 
zhodnocení. Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu výdajů investičních projektů. 
Z tohoto důvodu je následující kapitola zacílena přímo na tuto oblast. 
4 CELKOVÉ VÝDAJE INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 
Investiční projekty jsou tvořeny několika druhy výdajů, a to výdaji způsobilými, díky 
nimž lze čerpat dotace od poskytovatelů, a výdaji nezpůsobilými, na které dotace 
uplatnit nelze, a proto je příjemce musí hradit z vlastních zdrojů. 
4.1 DŮLEŽITÉ POJMY INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 
Poskytovatel a příjemce podpory jsou hlavními aktéry na poli investičních projektů. 
Mezi sebou uzavírají právní akt o poskytnutí podpory. Tyto jednotlivé pojmy budou 
rozebrány podrobněji níže. 
4.1.1 POSKYTOVATEL PODPORY 
Poskytovatel podpory je orgán, který může poskytnout dotaci nebo jinou finanční 
pomoc z veřejných zdrojů. Jedná se především o ústřední orgány státní správy nebo jiné 
subjekty, které jsou určeny zákonem a řídí se zákony č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
nebo podle zákonu č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o 
změně některých dalších zákonů a v neposlední řadě podle zákonu č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. [4] 
4.1.2 PŘÍJEMCE PODPORY 
Příjemcem podpory může být soukromý nebo veřejný subjekt, který obdrží schválenou 
finanční dotaci z veřejných zdrojů. Příjemce dotaci získá pouze při splnění podmínek, 
jenž přijímá od poskytovatele podpory, v právním aktu o poskytnutí podpory a při 
doložení veškerých potřebných dokumentů. [2] 
4.1.3 PRÁVNÍ AKT O POSKYTNUTÍ PODPORY 
Dokument, v němž je ratifikováno poskytnutí podpory mezi příjemcem a 
poskytovatelem podpory se nazývá právní akt o poskytnutí podpory. V tomto 
dokumentu jsou sepsány veškeré podmínky o poskytnutí podpory. Podle charakteru 
poskytovatele a příjemce může mít tento právní akt několik forem např. smlouva o 
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poskytnutí dotace, smlouva o financování, dohoda o financování, rozhodnutí o 
poskytnutí dotace atd. [4] 
4.2 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 
Aby projekty mohly být profinancovány, musí žadatel dostatečně prokázat, že daný 
výdaj splňuje všechny podmínky, které jsou dány – čili je to výdaj způsobilý. Způsobilý 
výdaj je tedy takový výdaj, který je v souladu s právními předpisy a odpovídá české a 
evropské legislativě. Dále je v souladu s pravidly programu a podmínkami podpory, 
musí být přiměřený (tzn. odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a musí být 
v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Aby byl výdaj způsobilý, 
musí také vzniknout a být uhrazen příjemcem podpory v období od 1. 1. 2014 nebo ode 
dne předložení programu Evropské komisi, podle toho, co nastane dřív, do 31. 12. 2022. 
Musí mít také vazbu na podporovaný region vyjma ESF a EÚS a také musí být řádně 
identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný. Všechny tyto podmínky musejí být 
splněny zároveň, pokud některá z těchto podmínek splněná nebude, nelze tento výdaj 
považovat za způsobilý. V následující tabulce 2 jsou uvedena základní hlediska 
způsobilosti výdajů. 
Tabulka 2 - Podmínky pro způsobilost výdaje 
Hledisko způsobilosti výdaje Podmínky způsobilosti výdaje 
I. Věcná způsobilost výdaje Soulad s právními předpisy, pravidly 
programu a podmínkami podpory. 
II. Přiměřenost výdaje Jeho výše je výsledkem optimálního 
vztahu mezi její hospodárností, účelností 
a efektivností. 
III. Časová způsobilost výdaje Vznik a úhrada příjemcem od 1. 1. 2014 
nebo ode dne předložení programu 
Evropské komisi, podle toho, co nastalo 
dříve, do 31. 12. 2022. 
IV. Místní způsobilost výdaje Vazba na podporovaný region vyjma ESF 
a EÚS. 
V. Vykázání výdaje Identifikovatelný, prokazatelný a 
doložitelný výdaj. 
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4.2.1 VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJE 
K věcné způsobilosti výdaje je zapotřebí splnění těchto dvou podmínek: 
- realizace v souladu s právními předpisy 
- splnění pravidel programu a podmínek podpory 
Soulad s právními předpisy 
Všechny výdaje musí splňovat právní předpisy, mezi které jsou řazeny jak právní 
předpisy Evropské unie, tak právní předpisy České republiky, ale i mezinárodní 
smlouvy, které jsou součástí právního řádu České republiky. Mezi zákony, které bývají 
v této souvislosti nejčastěji porušovány, patří zákon č. 218/2000 Sb., O rozpočtových 
pravidlech a o změněně kterých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
resp. zákon č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů zákon č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů nebo zákon č. 563/1991 Sb., O účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů.  
Dodržení pravidel programu a podmínek podpory 
Způsobilý může být pouze výdaj, jenž splňuje veškerá pravidla pro daný program a 
přitom splňuje i podmínky, které jsou určeny právním aktem o poskytnutí podpory. Ten 
je uzavřen mezi poskytovatelem a příjemcem podpory. Specifikace jednotlivých 
programů se od sebe velmi liší, a proto poskytovatel podpory většinou určuje konkrétní 
podmínky způsobilosti výdaje a také je povinen zaručit, aby zájemci o podporu mohli 
být srozumitelně a jasně informováni o podmínkách způsobilosti výdajů. Poskytovatel 
je navíc oprávněn zúžit věcnou způsobilost výdaje, omezit časovou způsobilost, stanovit 
finanční limity způsobilosti apod. [4] 
4.2.2 PŘIMĚŘENOST VÝDAJE 
Hospodárnost, účelnost a efektivnost jsou tři základní podmínky, které jsou důležité pro 
dosažení přiměřenosti výdaje. 
Hospodárnost 
Hospodárnost je způsob využití prostředků, díky němuž je možno s co nejnižšími 
vynaloženými prostředky dosáhnout stanovených cílů a přitom dodržet odpovídající 
kvalitu plnění. 
Účelnost 
Účelnost je způsob využití prostředků, který je schopen zajistit optimální míru dosažení 
cílů při plnění stanovených úkolů. 
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Efektivnost 
Efektivnost je způsob využití prostředků, kterým je možno dosáhnout nejvyššího 
rozsahu kvality a přínosu plněných úkolů ku objemu prostředků, které byly vynaloženy 
na jejich provedení. K tomuto účelu je možno porovnat informace z jiné organizace 
nebo ze standardu obvyklých v dané zemi nebo Evropské unii. [4] 
4.2.3 ČASOVÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJE 
Výdaj je způsobilý z hlediska času jen tehdy, pokud skutečně vznikl a byl uhrazen 
příjemcem do určitého data. V programovém období 2014–2020 se jedná o období od 1. 
ledna 2014 nebo ode dne předložení programu Evropské komisi, podle toho, co nastane 
dříve, do 31. prosince 2022. Jestliže byl projekt fyzicky dokončen před předložením 
žádosti, a to bez ohledu na to zda příjemce provedl všechny související platby či 
nikoliv, nemůže být poskytovatelem podpory uznán. Všeobecným principem je 
požadavek na to, aby náklad skutečně vznikl v průběhu realizace projektu a aby úhrada 
za výdaj byla provedena v období mezi počátkem a koncem data způsobilosti. 
Poskytovatelé jsou oprávněni zvolit přísnější kritéria pro počáteční a konečné datum 
způsobilosti výdajů. V okamžiku, kdy příjemce reálně vynaloží zdroje, vzniká náklad. 
Se vznikem nákladu je spojen nárok na odpovídající plnění. Vždy je třeba ale posoudit, 
jestli se náklad vztahuje k období realizace nebo jestli tento náklad již v okamžiku 
vzniku patří do období udržitelnosti výstupu. Výdaje, které vzniknou po dokončení 
realizace projektu, již nejsou způsobilé. Úhradu výdaje lze definovat jako skutečné 
převedení finančních prostředků mezi dvěma ekonomickými subjekty, jako příklad lze 
uvést převod peněz prostřednictvím bankovního účtu nebo platbu za zboží apod. [4] 
4.2.4 MÍSTNÍ ZPŮSOBILOST VÝDAJE 
Za způsobilý výdaj, z pohledu místní způsobilosti výdaje, lze považovat takový výdaj, 
který je realizován na území, na kterém se vztahuje program, v jehož rámci je 
podporován. Výjimku tvoří programy, které jsou financovány z fondů ESF a EÚS. 
Projekty je možno realizovat mimo území daného programu pouze za splnění těchto 
podmínek, které se dělí podle místa provedení. 
Na území Evropské unie: 
- projekt musí být realizován ve prospěch území daného programu 
- výše příspěvku podpory nesmí přesáhnout částku, která je stanovená v unijní 
legislativě 
- projektu musí být dán výslovný souhlas monitorovacího výboru 
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- při realizaci projektu musí být dodrženy veškeré povinnosti v oblastech řízení, 
kontroly a auditu, které jsou v unijní legislativě uvedeny 
Mimo území Evropské unie: 
- projekt musí být realizován ve prospěch programu daného území 
- při realizaci projektu musí být dodrženy veškeré povinnosti v oblastech řízení, 
kontroly a auditu, které jsou v unijní legislativě uvedeny 
- realizace je možná pouze v případě technické pomoci nebo propagační činnosti 
Pro Evropský sociální fond a operační programy Evropské územní spolupráce tyto 
podmínky neplatí. Jak ESF tak i EÚS mají podmínky specifické a ty jsou definovány 
v Nařízení k ESF a v Nařízení k Evropské územní spolupráci. [4] 
4.2.5 VYKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI VÝDAJE 
Všichni, kdo požadují některou z dotací EU, musí doložit způsobilé výdaje, které budou 
nárokovat některým z účetních dokladů. Bez tohoto dokladu je jakýkoliv výdaj 
považován za nezpůsobilý. Existuje ovšem režim daný možnostmi zjednodušeného 
vykazování výdajů, kde se dodávají podklady potřebné pro kontrolu, že vše potřebné 
pro přiznání podpory bylo provedeno. Další výjimkou jsou nároková opatření 
v Programu rozvoje venkova. 
Úplné vykazování výdaje 
Pro vykázání skutečně vzniklých a uhrazených výdajů skrze jejich doložení účetním, 
daňovým či jiným dokladem se určuje výše způsobilých výdajů pro příspěvek v oblasti 
úplného vykazování výdaje. Přesná pravidla si stanoví poskytovatel podpory pomocí 
metodických pravidel, která nechá dostupná. Pro případy, kdy se operace nebo projekt, 
který je součástí operace, provádí výhradně prostřednictvím zadávání veřejných zakázek 
na stavební práce, dodávky nebo služby, je povinnost úplně vykázat výdaj pomocí 
účetních, daňových nebo některým z ostatních dokladů. 
Zjednodušené vykazování výdaje 
Zjednodušené vykazování výdaje můžeme rozdělit na tři metody: 
- standartní rozsah jednotkových nákladů 
- jednorázové částky příspěvku z veřejných zdrojů nepřesahující 100 000 EUR 
- financování pevnou sazbou, která se určí za použití procentního podílu z jedné 
nebo více stanovených kategorií nákladů 
Použitím zjednodušeného vykazování se stanoví určitá úroveň nákladů, z nichž se určí 
výše způsobilých výdajů. Výdaje, které jsou vykázány jakýmkoliv z těchto 
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zjednodušených způsobů, jsou prokázány stejně jako výdaje, které jsou doloženy 
některým z dokladů, ať už se jedná o doklad účetní nebo daňový. [4] 
4.3  NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 
Tak jako mají investiční projekty výdaje způsobilé, mají i výdaje nezpůsobilé. 
Nezpůsobilý výdaj je výdaj takový, který z určitých důvodů nemůže být financován 
z dotačních zdrojů. Nejčastěji jsou to důvody jako nesoulad s příslušnými předpisy 
Evropské unie a s pravidly, stanovenými jednotlivými národními orgány, které o 
rozdělování těchto dotací rozhodují. V neposlední řadě jsou to také různá pravidla, která 
stanovují příslušní poskytovatelé podpory v podmínkách právního aktu o poskytnutí 
podpory. 
Při vytváření rozpočtu pro projekt je třeba rozdělit výdaje na způsobilé a nezpůsobilé 
kvůli tomu, že nezpůsobilé výdaje není možno hradit z dotačních zdrojů a je nutné, aby 
příjemce měl dostatečné množství vlastních prostředků na pokrytí těchto nákladů. 
V oblasti mezd mezi nezpůsobilé výdaje patří například mzdové náklady zaměstnanců, 
které v daném místě, oboru a čase přesáhnou obvyklou hodnotu, která je pro ně typická. 
Dále se zde řadí náklady, které nejsou zaměstnavatelé svým zaměstnancům povinni 
vyplácet jako například dary, poukázky, stravenky apod. V oblasti materiálů mezi 
nezpůsobilé výdaje patří běžné provozní a režijní výdaje a v oblasti podpory jsou to 
především výdaje spojené s účinkováním na kulturních akcích, náklady na stravné, 
pohoštění, reprezentaci a ubytování, dotisk již zhotovených propagačních materiálů bez 
změny, která je svým charakterem podstatná, dále náklady na skladování těchto 
materiálů. V oblasti poradenství jsou nezpůsobilé výdaje veškeré výdaje, které 
přesáhnou stanovenou částku 100 000 Kč za celý projekt. Procentuální dohody nebo 
dohody pouze na konečnou částku bez podrobnějšího rozvedení nemohou být 
považovány za způsobilé. [2] 
Obecně lze tedy konstatovat, že nezpůsobilý výdaj je výdaj takový, který není striktně 
vymezen jako způsobilý. A nyní přichází praktická část, ve které budou jednotlivé 
nezpůsobilé výdaje rozvedeny a budou zde zmíněny další možnosti, při kterých dochází 
ke krácení dotací, které byly v původním rozpočtu schváleny. 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 
Tato část bakalářské práce je zaměřena na identifikaci způsobilých a nezpůsobilých 
výdajů investičních projektů, které byly realizovány na území regionu soudržnosti 
NUTS2 Jihovýchod a které byly podpořeny v minulém programovém období 
Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod. Dále byl na omezeném vzorku 
projektů analyzován vliv nezpůsobilých výdajů na celkovém čerpání dotací. K tomuto 
účelu bylo využito 5 projektů, v nichž byly porovnány celkové výdaje na projekt 
s výdaji způsobilými i nezpůsobilými a jinými sankcemi (např. penále), které byly 
žadatelům o dotace uděleny. 
5.1 PŘÍPADOVÁ STUDIE 1 – REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ 
ŠKOLY 
Projekt 1: Mateřská škola Bratří Pelíšků – Stavební úpravy rekonstrukce a 
dostavba 
Žadatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno 
Poskytovatel: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, 
602 00 Brno 
Předmětem plnění tohoto projektu je v první řadě zvýšení kapacity mateřské školy, 
které bude dosaženo přístavbou a nadstavbou. Dále bude provedena výměna oken, 
izolace střešních plášťů a různé vnitřní úpravy. Pro osoby se sníženou schopností 
pohybu bude určitá část školy zpřístupněna jako bezbariérová. 
Plánované celkové výdaje, které byly na projekt schváleny, jsou uvedeny v tabulce 3. 
Výdaje jsou rozděleny na způsobilé a nezpůsobilé. Jiné peněžní příjmy v tomto projektu 
předpokládány nebyly. 
Tabulka 3 - Plánovaný finanční rámec projektu 1 
Plánovaný finanční rámec projektu Kč 
Předpokládané celkové výdaje 11 888 730,00 
Předpokládané celkové nezpůsobilé 
výdaje 
1 118 192,00 
Předpokládané celkové způsobilé výdaje 10 770 538,00 
Předpokládané jiné peněžní příjmy 0,00 
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V další tabulce je shrnuto, jakou částku bude pro tento projekt možno čerpat ve formě 
dotace a kolik peněz je předpokládáno jako vlastní spolufinancování. 
Tabulka 4 - Způsob financování projektu 1 
Druh podpory Výše příspěvku v Kč Podíl na celkových 
způsobilých výdajích v 
% 
Příspěvek ze strukturálního 
fondu ERDF 
8 688 999,99 80,67 
Podíl křížového 
spolufinancování (max. 10 % 
způsobilých výdajů) 
0,00 0,00 
Příspěvek z národních 
veřejných zdrojů (RRJ) 
0,00 0,00 
Vlastní spolufinancování 2 081 538,01 19,32 
Celkové způsobilé výdaje 10 770 538,00 100,00 
5.1.1 POCHYBENÍ PŘÍJEMCE PŘI ČERPÁNÍ DOTACE 
Při pravidelných kontrolách, které musejí být prováděny v určených intervalech, bylo na 
místě zjištěno několik pochybení. Proto tyto položky byly přesunuty mezi nezpůsobilé 
výdaje. Jednalo se buď o duplicitní výdaje, nebo o položky lišící se ve skutečném 
provedení od fakturace. 
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Tabulka 5 - Nezpůsobilé výdaje projektu 1 
Název položky Důvod nezpůsobilosti Cena položky 
vnitřní parapet oken, 
komplet 
Duplicita 18 078 Kč bez DPH 
vnitřní dveře požární, 
požární uzávěry povrch. 
úprava komaxit 3ks 
rozpor fakturace se 
skutečným provedením 
53 760 Kč bez DPH 
dveře kovové 80x197 1ks rozpor fakturace se 
skutečným provedením 
4 730 Kč bez DPH 
dveře kovové 60x197 1ks rozpor fakturace se 
skutečným provedením 
4 510 Kč bez DPH 
montáž vaničky sprchové 
1ks 
rozpor fakturace se 
skutečným provedením 
536 Kč bez DPH 
montáž koutu sprchové 
1ks 
rozpor fakturace se 
skutečným provedením 
683 Kč bez DPH 
sprchový kout dětský + 
vanička 1ks 
rozpor fakturace se 
skutečným provedením 
11 330 Kč bez DPH 
Celkové nezpůsobilé výdaje činí 93 627,- bez DPH. 
Z výše uvedených prohřešků lze vidět, že většina nezpůsobilých výdajů byla zaviněna 
tím, že se na faktuře za určitý úkon, či věc nacházel jiný produkt, než byl při kontrole 
přímo na místě provádění projektu objeven. Jeden výdaj byl také duplicitní, a proto byl 
přesunut mezi nezpůsobilé. Je zde vidět, že celková částka za nezpůsobilé výdaje 
nepřesáhla ani 100 000 Kč bez DPH a nijak markantně se nepromítla do plánovaného 
finančního rámce projektu. Daleko zásadnější byla korekce, která byla za pochybení 
udělena. 
Kromě nezpůsobilých výdajů byla v tomto projektu udělena i korekce. Finanční korekce 
způsobilých výdajů, která byla udělena v tomto konkrétním případě, činila 25 %. Byla 
udělena z důvodu pochybení ve výběrovém řízení na stavební práce. Z předloženého 
dokladu nebylo zřejmé, zda profil zadavatele odpovídal požadavkům stanovených 
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zákonem a jeho prováděcím předpisům. U použitého profilu zadavatele nebyla adresa 
uvedena ve Věštníku veřejných zakázek, a proto je profil nedostupný. Dále také 
zadavatel nezajistil přístup k části dokumentace o zakázce, která byla uveřejněna na 
profilu zadavatele a tak nebylo možno prozkoumat správnost postupu. Korekce byla 
vyměřena u veškerých stavebních prací a to v celkové výši 2 651 152,55 Kč. 
5.1.2 KONEČNÁ BILANCE PŘÍPADOVÉ STUDIE 1 
Celkové výdaje byly dle příjemce vyčísleny na 11 953 101,50 Kč. Nezpůsobilé výdaje 
činily 1 214 539,30 Kč. Korekce, která byla udělena pracovníky regionální rady, byla 
vyčíslena na 2 543 263,68 Kč. Mezi nezpůsobilé výdaje bylo při kontrole přesunuto 
několik položek o celkové výši 113 288,87 Kč. Z tohoto důvodu byla konečná částka 
stanovená jako základ pro vypočítání dotace vyčíslena na 8 082 009,65 Kč. Přehledně je 
vše uvedeno v tabulce 6. 
Tabulka 6 - Kompletní přehled výdajů projektu 1 
Výdaje Částka 
Předpokládané výdaje projektu 11 888 730,00 Kč 
Celkové výdaje skutečné dle příjemce 11 953 101,50 Kč 
- z toho nezpůsobilé  1 214 539,30 Kč 
- z toho způsobilé  10 738 562,20 Kč 
Přesunuto mezi nezpůsobilé 113 288,87 Kč 
Korekce 2 543 263,68 Kč 
Celkové způsobilé výdaje dle RRJ 8 082 009,65 Kč 
5.2 PŘÍPADOVÁ STUDIE 2 – PŘESTUPNÍ UZEL 
Projekt 2: Přestupní uzel Bučovice, Žel. st. 
Žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 
kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 601 82 
Poskytovatel: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 
13,602 00 Brno 
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Předmětem plnění tohoto projektu je vybudování nového přestupního terminálu pro 
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK). Tento terminál bude 
vybudován v Bučovicích v okrese Vyškov a bude umístěn v blízkosti železniční trati 
Brno – Uherské Hradiště. Dále budou upraveny části místních komunikací a na nich 
budou zhotoveny čtyři autobusové zastávky, parkoviště, přístřešky pro cestující, 
přístřešky pro odstavení jízdních kol, v terminálu bude umístěn panel s informacemi 
IDS a v neposlední řadě budou opraveny přístupové chodníky k terminálu. 
Předpokládané celkové výdaje vynaložené na tento projekt jsou shrnuty v tabulce 7. 
Výdaje jsou rozděleny na způsobilé, nezpůsobilé a jiné peněžní příjmy. 
Tabulka 7 - Plánovaný finanční rámec projektu 2 
Plánovaný finanční rámec projektu Kč 
Předpokládané celkové výdaje 15 975 305,23 
Předpokládané celkové nezpůsobilé 
výdaje 
171 360,00 
Předpokládané celkové způsobilé výdaje 15 803 945,23 
Předpokládané jiné peněžní příjmy 0,00 
Plánované rozdělení podpory je podrobně zachyceno v tabulce 8. Kromě procentuálního 
rozdělení jsou zde uvedeny i přesné předpokládané hodnoty dotací i vlastního 
spolufinancování, které bylo v tomto případě řešeno úvěrem. 
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Tabulka 8 - Způsob financování projektu 2 
Druh podpory Výše příspěvku v Kč Podíl na celkových 
způsobilých výdajích v 
% 
Příspěvek ze strukturálního 
fondu ERDF 
13 433 353,45 85,00 
Podíl křížového 
spolufinancování (max. 10 % 
způsobilých výdajů) 
0,00 0,00 
Příspěvek z národních 
veřejných zdrojů (RRJ) 
1 185 295,89 7,50 
Vlastní spolufinancování 1 185 295,89 7,50 
Celkové způsobilé výdaje 15 803 945,23 100,00 
5.2.1 POCHYBENÍ PŘÍJEMCE PŘI ČERPÁNÍ DOTACE 
Při zadávání zakázky pro nákup elektrického informačního panelu porušil příjemce 
pravidla Regionální rady Jihovýchod tím, že neoslovil dostatečné množství dodavatelů 
tak, jak mu ukládá povinnost v Příručce pro žadatele a příjemce verze 1.3 a použil 
hodnotící kritéria, která byla v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tímto se příjemce dopustil porušení 
rozpočtové kázně dle ust. § odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění, pozdějších předpisů, tím, že porušil podmínky poskytnutí 
dotace a neoprávněně použil peněžní prostředky Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod ve výši 13 178 455,51 Kč. Porušení zákona spočívalo v použití hodnotících 
kritérií, uvedených ve výzvě k podání nabídky, jenž byly v rozporu se zákonem o 
veřejných zakázkách, dále v nedostatečném zdůvodnění vah hodnocených subkritérií 
hodnotících kritérií a opravě nabídkové ceny ze strany hodnotící komise. Podle 
uvedených skutečností je rozhodnuto, že zvolený postup mohl mít vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky. Tímto příjemce porušil povinnost uvedenou v odstavci 3 
Smlouvy o poskytnutí dotace a neoprávněně tak využil prostředky ve výši 
12 978 669,38 Kč. V rámci nákupu elektronického informačního panelu příjemce 
vyzval k podání nabídky jen jednoho uchazeče, i když podle pravidel RRJ měl v platné 
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verzi Příručky pro žadatele a příjemce vyzvat minimálně tři uchazeče. Díky tomuto 
jednání neoprávněně příjemce využil prostředky poskytované dotací ve výši 199 786,13 
Kč. 
Příjemce podpory se proti rozhodnutí RRJ odvolal s odůvodněním: 
Zakázka elektronický informační panel – zde příjemce postupoval podle nejnovější 
metodické příručky verze 1.4, i když měl postupovat v souladu s pravidly platnými 
v době podpisu smlouvy, tedy příručkou verze 1.3. 
Zakázka přestupní uzel Bučovice, žel. st. – podle příjemce bylo použití hodnotících 
kritérií uvedených ve výzvě podání nabídky: lze matematicky prokázat, že 
problematické kritérium nemohlo při své váze 4,5 % reálně ovlivnit pořadí nabídek, 
totéž platí o nedostatečném zdůvodnění přidělených hodnot u téhož kritéria, stejně jako 
opravě chyby v součtu u jedné z nabídek, která nebyla nejvýhodnější. Proto všechny tři 
vytýkaná pochybení neměly vliv na vybírání nejvhodnější nabídky. 
Po tomto odvolání RRJ prominula část odvodu a vyčíslila konečnou výši odvodu na 
částku 1 497 654 Kč. Proti tomuto rozhodnutí se již příjemce nemohl odvolat a musel 
tuto částku uhradit. 
5.2.2 KONEČNÁ BILANCE PŘÍPADOVÉ STUDIE 2 
V tomto projektu bylo hlavním důvodem krácení porušení rozpočtové kázně. Konečná 
výše odvodu činila 1 497 654 Kč. Dalším, nicméně zanedbatelným důvodem krácení 
byla korekce, která byla udělená v procentuální sazbě a činila 2 % z částky 35 521,5 Kč. 
Korekce byla udělena za nevymezení hodnotících kritérií u výroby billboardů a 
pamětních desek. 
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Tabulka 9 - Kompletní přehled výdajů projektu 2 
Výdaje  Částka 
Předpokládané výdaje projektu 15 975 305,23 Kč 
Celkové výdaje skutečné dle příjemce 15 804 671,41 Kč 
- z toho nezpůsobilé  186 350,69 Kč 
- z toho způsobilé  15 618 320,72 Kč 
Odvod do rozpočtu RRJ 1 497 654,00 Kč 
Korekce 710, 43 Kč 
Celkové způsobilé výdaje dle RRJ 14 119 956,29 Kč 
5.3 PŘÍPADOVÁ STUDIE 3 – VÝSTAVBA TĚLOCVIČNY 
Projekt 1: Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49 
Žadatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno 
Poskytovatel: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, 
602 00 Brno 
V tomto projektu je hlavním předmětem plnění výstavba tělocvičny, která je situována 
při západní fasádě přilehlé stávající základní školy. Její rozměry jsou 18 x 32m a výška 
přibližně 7 metrů. Tělocvična se skládá z jednopodlažní části vlastní tělocvičny a 
přilehlé dvoupodlažní části se zázemím. Celý objekt je zapuštěn do terénu a vstup je 
z horního podlaží. Součástí je nářaďovna, šatny, kabinet a sociální zařízení. Tělocvična 
bude splňovat parametry pro hru odbíjené, dále bude vybavena pro gymnastiku a další 
míčové hry. 
Předpokládaný finanční plán projektu je podrobně shrnut v tabulce 10. 
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Tabulka 10 - Plánovaný finanční rámec projektu 3 
Plánovaný finanční rámec projektu Kč 
Předpokládané celkové výdaje 17 532 077,40 
Předpokládané celkové nezpůsobilé 
výdaje 
2 084 597,40 
Předpokládané celkové způsobilé výdaje 15 447 480,00 
Předpokládané jiné peněžní příjmy 0,00 
V tabulce 11 je vypsán způsob financování projektů. Způsobilé výdaje jsou 
procentuálně rozděleny podle toho, jestli jsou financovány z vlastních zdrojů, nebo jaká 
je předpokládaná finanční i procentuální výše dotace. 
Tabulka 11 – Způsob financování projektu 3 
Druh podpory Výše příspěvku v Kč Podíl na celkových 
způsobilých výdajích 
v % 
Příspěvek ze strukturálního 
fondu ERDF 
11 184 720,20 72,40 
Podíl křížového 
spolufinancování (max. 10 % 
způsobilých výdajů) 
0,00 0,00 
Příspěvek z národních 
veřejných zdrojů (RRJ) 
0,00 0,00 
Vlastní spolufinancování 4 262 739,80 27,60 
Celkové způsobilé výdaje 15 447 480,00 100,00 
5.3.1 POCHYBENÍ PŘÍJEMCE PŘI ČERPÁNÍ DOTACE 
V průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby tělocvičny příjemce pochybil tím, že 
zvolil jako nejvhodnější nabídku uchazeče, který pro nedodržení podmínek, uvedených 
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v zadávacím řízení, měl být vyloučen. Z tohoto důvodu byla příjemci udělena korekce 
ve výši 5 %. Dále se příjemce dopustil provinění proti pravidlům udělení dotace tím, že 
blíže nespecifikoval náplň určitých položek rozpočtu. Jednalo se konkrétně o výpomoc 
pro řemesla a nedostatečné popsání skladby střech a podlah. Za to byla udělena korekce 
ve výši 0,87 %. Vzhledem k tomu, že se při dvojím krácení na jednu položku uděluje 
vždy korekce vyšší, tak v tomto případě byly příjemci kráceny způsobilé výdaje o 5 %. 
Celková částka krácení činí 771 409,56 Kč. 
5.3.2 KONEČNÁ BILANCE PŘÍPADOVÉ STUDIE 3 
Jediným důvodem ke změně výše dotace byly v tomto projektu korekce, které byly 
uděleny ve výši 5 % na veškeré stavební práce. Dále byla výše způsobilých výdajů 
snížena o částku 1 551 471,12 Kč, která vznikla vedlejšími příjmy projektu. Proto 
celkové způsobilé výdaje uznané RRJ byly vyčísleny na 13 205 510,52 Kč. Vše 
podrobně shrnuto v tabulce 12. 
Tabulka 12 – Kompletní přehled výdajů projektu 3 
Výdaje  Částka 
Předpokládané výdaje projektu 17 532 077,40 Kč 
Celkové výdaje skutečné dle příjemce 17 048 614,20 Kč 
- z toho nezpůsobilé  1 520 223,00 Kč 
- z toho způsobilé  15 528 391,20 Kč 
Příjmy projektu 1 551 471,12 Kč 
Korekce 771 409,56 Kč 
Celkové způsobilé výdaje dle RRJ 13 205 510,52 Kč 
5.4 PŘÍPADOVÁ STUDIE 4 – ROZŠÍŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Projekt 1: Rozšíření MŠ Rousínov 
Žadatel: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, 683 01 Rousínov 
Poskytovatel: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, 
602 00 Brno 
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Hlavním cílem projektu je navýšení kapacity MŠ z důvodu stále se zvyšujícího zájmu o 
místo v mateřské škole a s tím spojené odmítnutí některých zájemců. Současná kapacity 
207 míst je nedostatečná, proto se počítá s navýšením o 2 třídy, každá pro 28 dětí. Pro 
zbudování přístavby je vyhrazena část současné zahrady, která je ve vlastnictví příjemce 
podpory. Pro rozšíření zahrady budou využity prostory, které sousedí se stávající 
zahradou a jdou taktéž v majetku zřizovatele MŠ. 
V následující tabulce 13 jsou zachyceny předpokládané způsobilé a nezpůsobilé výdaje 
projektu. Pro tento projekt se nepočítá s žádnými peněžními příjmy a celkové 
předpokládané výdaje jsou 9 357 171,00 Kč.  
Tabulka 13 – Plánovaný finanční rámec projektu 4 
Plánovaný finanční rámec projektu Kč 
Předpokládané celkové výdaje 9 357 171,00 
Předpokládané celkové nezpůsobilé 
výdaje 
864 958,00 
Předpokládané celkové způsobilé 
výdaje 
8 492 213,00 
Předpokládané jiné peněžní příjmy 0,00 
V tomto projektu se počítá s vlastním spolufinancováním ve výši 30 %. Tyto finance 
jsou odsouhlaseny v rozpočtu města. Dotace ze strukturálního fondu je předpokládaná 
ve výši 5 944 548,60 Kč, což tvoří 70 % celkových způsobilých výdajů projektu. 
Podrobně je vše zachyceno v tabulce 14 níže. 
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Tabulka 14 – Způsob financování projektu 4 
Druh podpory Výše příspěvku v Kč Podíl na celkových 
způsobilých výdajích 
v % 
Příspěvek ze strukturálního 
fondu ERDF 
5 944 548,60 70,00 
Podíl křížového 
spolufinancování (max. 10 % 
způsobilých výdajů) 
0,00 0,00 
Příspěvek z národních 
veřejných zdrojů (RRJ) 
0,00 0,00 
Vlastní spolufinancování 2 547 664,40 30,00 
Celkové způsobilé výdaje 8 492 213,00 100,00 
5.4.1 POCHYBENÍ PŘÍJEMCE PŘI ČERPÁNÍ DOTACE 
V projektu Rozšíření MŠ Rousínov došlo k několika pochybením, a proto bylo celkově 
kráceno ve výši 2 189 727,34 Kč. Nejprve je zde několik výdajů, které byly přesunuty 
mezi nezpůsobilé. Byl to odečet položek, které nebyly realizovány, v celkové výši 3 
475,36 Kč a dále odpočet prací, které nevzešly z výběrového řízení, ve výši 351 488,06 
Kč. Dále byla udělena korekce za výběrová řízení na provedení stavby ve výši 
1 810 819,45 Kč, což činilo 25 % z původní hodnoty způsobilých výdajů. Důvod této 
korekce spočíval v neuveřejnění oznámení o zakázce v souladu se zákonem a 
nezákonném rozdělení zakázky. A nakonec byla udělena korekce ve výši 5 % na 
dodávku nábytku za použití specifikovaných obchodních názvů jednotlivých položek. 
5.4.2 KONEČNÁ BILANCE PŘÍPADOVÉ STUDIE 3 
Jak je uvedeno v tabulce 15, krácení v tomto projektu bylo docela značné. Proti 
původnímu předpokladu způsobilých výdajů 8 482 213,00 Kč bylo nakonec RRJ 
uznáno jen 6 153 163 Kč. 
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Tabulka 15 – Kompletní přehled výdajů projektu 4 
Výdaje  Částka 
Předpokládané výdaje projektu 9 357 171,00 Kč 
Celkové výdaje skutečné dle příjemce 9 163 003,12 Kč 
- z toho nezpůsobilé  821 112,61 Kč 
- z toho způsobilé  8 341 890,51 Kč 
Přesunuto mezi nezpůsobilé  354 693,42 Kč 
Korekce 1 810 819,45 Kč 
23 214,64 Kč 
Celkové způsobilé výdaje dle RRJ 6 153 163,00 Kč 
5.5 PŘIPADOVÁ STUDIE 5 – TĚŠANY PRŮTAH 
Projekt 5: II/380 Těšany průtah 
Žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 
kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 
Poskytovatel: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, 
602 00 Brno 
Předmětem realizace projektu bylo odstranění stávajícího krytu vozovky, vybourání 
silničních obrub, odkopávka neúnosného podloží a odstranění stávajících uličních 
vpustí, dále zhotovení drenáží, zřízení nových uličních vpustí včetně přípojek a položení 
nového koberce vozovky. Upravena byla rovněž křižovatka a stávající autobusová 
zastávka. 
Předpokládané finanční výdaje zkoumané části projektu 5 jsou podrobně zachyceny 
v tabulce 16. 
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Tabulka 16 - Plánovaný finanční rámec projektu 5 
Plánovaný finanční rámec projektu Kč 
Předpokládané celkové výdaje 11 501 464,16 
Předpokládané celkové nezpůsobilé 
výdaje 
71 236,73 
Předpokládané celkové způsobilé 
výdaje 
11 430 227,43 
Předpokládané jiné peněžní příjmy 0,00 
Vlastní spolufinancování je v tomto projektu 7,5% a příspěvek z dotačních fondů 
Evropské unie může být poskytnut v maximálně výši 9 715 693,32 Kč. Podrobně je 
způsob financování shrnut v tabulce 17. 
Tabulka 17 - Způsob financování projektu 5 
Druh podpory Výše příspěvku v Kč Podíl na celkových 
způsobilých výdajích 
v % 
Příspěvek ze strukturálního 
fondu ERDF 
9 715 693,32 85,00 
Podíl křížového 
spolufinancování (max. 10 % 
způsobilých výdajů) 
0,00 0,00 
Příspěvek z národních 
veřejných zdrojů (RRJ) 
857 267,06 7,5 
Vlastní spolufinancování 857 267,06 7,5 
Celkové způsobilé výdaje 11 430 227,43 100,00 
 45 
 
5.5.1 POCHYBENÍ PŘI ČERPÁNÍ DOTACE 
U výběrového řízení pro výrobu a dodávku pamětních desek zadavatel neověřil, zda má 
vybraný uchazeč oprávnění ke specializované obchodní činnosti tj. k výrobě odlévaných 
kovových desek. Uchazeč vlastnil jen oprávnění k běžné činnosti a nebylo ani doloženo, 
jestli případný subdodavatel toto speciální oprávnění má. Z tohoto důvodu byla udělena 
korekce ve výši 10 % a byla vyčíslena na částku 1 327,20 Kč. Další korekce tentokrát 
ve výši 796 738,87 Kč byla udělena za to, že zadavatel v zadávací dokumentaci v rámci 
technické kvalifikace stanovil požadavek na doklad o dispozici jednoho kusu obalovny 
asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP s minimálním 
výkonem 120 T/h. Tento předpoklad a jeho soulad či nesoulad se základními zásadami 
byl předmětem rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a z rozsudku vyplývá, že nebyla 
nalezena žádná souvislost mezi vlastnictvím obalovny ve fázi zadávacího řízení a 
kvalitou poskytnuté asfaltové směsi. Na základě výše uvedeného pochybení byla 
udělena korekce ve výši 10 % na stavební práce. Poslední krácení bylo uděleno za 
opravu komunikace, která nebyla uskutečněna v souladu s příslušnými metodickými 
pokyny. Proto byla částka 2 195 617,56 Kč převedena mezi nezpůsobilé výdaje. 
5.5.2 KONEČNÁ BILANCE PŘÍPADOVÉ STUDIE 5 
V tabulce 18 lze vidět, že v konečném zúčtování krácení hraje velice podstatnou roli.  
Korekce a výdaje, které byly přesunuty mezi nezpůsobilé, se vyšplhaly až ke třem 
milionům, jež tvořily nezanedbatelné procento z předpokládaných způsobilých výdajů.  
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Tabulka 18 - Kompletní přehled výdajů projektu 5 
Výdaje  Částka 
Předpokládané výdaje projektu 11 501 464,16 Kč 
Celkové výdaje skutečné dle příjemce 12 073 302,70 Kč 
- z toho nezpůsobilé  1 885 264,45 Kč 
- z toho způsobilé  10 188 038,25 Kč 
Přesunuto mezi nezpůsobilé  2 195 617,56 Kč 
Korekce 1 327,20 Kč 
796 738,87 Kč 
Celkové způsobilé výdaje dle RRJ 7 194 354,62 Kč 
5.6 ANALÝZA PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ 
V předchozích kapitolách bylo postupně rozebráno několik projektů. Práce byla 
zaměřena jak na předpokládané výdaje, tak na výdaje, které byly nakonec na projekt 
opravdu vynaloženy. Výsledky byly analyzovány a jsou shrnuty v tabulce 19. 
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Tabulka 19 - Kompletní přehled výdajů projektů včetně procentuálního vyjádření 
Výdaje  Částka Podíl v % 
Předpokládané výdaje 
projektů 
66 254 747,79 Kč 100,00 
Celkové výdaje skutečné dle 
příjemce 
66 042 692,93 Kč 99,68 
- z toho nezpůsobilé  5 627 490,05 Kč 8,49 
- z toho způsobilé  60 415 202,88 Kč 91,19 
Přesunuto mezi nezpůsobilé  2 663 599,85 Kč 4,02 
Korekce 5 947 483,83 Kč 8,98 
Odvody do rozpočtu RRJ 1 497 654,00 Kč 2,26 
Celkové způsobilé výdaje dle 
RRJ 
48 754 994,08 Kč 73,59 
Jak je z tabulky zřejmé, největší podíl na krácení mají korekce. Ty jsou udělovány 
z mnoha důvodu. Udělují se jak za chyby při výběrových řízení, tak i za chyby zjištěné 
kontrolami v průběhu realizace. Škála velikostí udílení korekce je obrovská. Začínají na 
1 % a končí při zásadních pochybeních na 100 %. Proto je důležité dodržovat zákony a 
řídit se jednotlivými metodickými pokyny poskytovanými poskytovateli dotace. 
Nedodržení těchto pokynů může mít ve svém důsledku fatální následky na průběh 
financování projektů. Všechny druhy korekcí se svým procentuálním ohodnocením, 
které se ve zkoumaném vzorku projektů vyskytly, jsou podrobně zachyceny v grafu -  
obrázek 2.  
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Obrázek 2 – Kompletní přehled výdajů zkoumaných projektů 
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Korekce - 8,98 %
Přesunuto mezi nezpůsobilé - 4,02 %
Odvody - 2,26 %
Uznané způsobilé výdaje dle RRJ - 73,59 %
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6 ZÁVĚR 
Hlavním cílem bakalářské práce bylo poskytnout představu o způsobech financování 
projektů spolufinancovaných z dotačních zdrojů na základě jejich analýzy a upozornit 
na častá pochybení příjemců podpory. 
V teoretické části této bakalářské práce bylo snahou nasbírat základní teoretické 
informace a metodické poznatky související s problematikou způsobilých a 
nezpůsobilých výdajů, strukturálních fondů a investičních projektů a dotací. K tomu 
účelu bylo třeba nastudovat potřebnou literaturu, metodické pokyny a příručky. 
Záměrem bylo popsat strukturální fondy, kde nejprve padla zmínka o historii Evropské 
unie a jejím rozpočtu, ze kterého jsou tyto fondy financovány. Později byly samotné 
fondy podrobně rozepsány a stručně vylíčeny i cíle, které mají být pro daná období 
splněny, a které jsou z těchto fondů dotovány. Dále je v práci popsána administrace 
potřebná k obdržení těchto dotací na území České republiky a nakonec celkové výdaje 
investičních projektů, kde byly podrobně zachyceny základní informace, které je nutné 
znát při určování způsobilých výdajů. Popsány byly i nejčastější příklady položek, které 
jsou svým charakterem vymezeny jako nezpůsobilé. 
V praktické části bylo podrobně zkoumáno pět projektů, na kterých bylo názorně 
zachyceno krácení a jiné postihy, které byly uděleny za nedodržení smluvních 
podmínek. Ve zkoumaném vzorku projektů vyšla jako největší hrozba korekce, která se 
podílela na celkovém krácení až skoro v 9 %. Nezanedbatelnou část tvořili i odvody a 
výdaje, které byly na základě kontrol přesunuty mezi nezpůsobilé. Vše bylo pro 
přehlednost zobrazeno v jednotlivých tabulkách. 
Na závěr byly výsledky všech projektů vyhodnoceny a na jejich základě byl poskytnut 
určitý pohled na četnost výskytu jednotlivých pochybení a určitý obraz pro budoucí 
žadatele, na kterém je zřetelně vidět na jaké položky si dávat pozor a jakých pochybení 
se vyvarovat.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
ČR   –  Česká republika 
DPH   –  daň z přidané hodnoty 
EAGGF  –  Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond 
ENRF   –  Evropský námořní a rybářský fond 
ERDF   –  Evropský fond regionálního rozvoje 
ESF   –  Evropský sociální fond 
ESIF   –  Evropské strukturální a investiční fondy 
ESPON  –  Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost 
EU   –  Evropská Unie 
EÚS   –  Evropská územní spolupráce 
EZFRV  –  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
FIFG   –  Finanční nástroj na podporu rybolovu 
FS   –  Fond soudržnosti 
HDP   –  hrubý domácí produkt 
HSS   –  hospodářská a sociální soudržnost 
ICT   –  informační a komunikační technologie 
IDS JMK  –  Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 
OP   –  operační program 
RRJ   –  Regionální rada Jihovýchod 
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